# Documento de Planejamento e Acompanhamento

### Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/06/17	0.1	Iniciando documento de planejamento e acompanhamento, adição do cálculo do ponto de função, lista e formulário de riscos, sumário e histórico de revisão	Mayara N. F. Ramos
07/06/17	1.0	Incluindo comparação estimado/realizado e padronizando fontes	André L. R. Estevam

#### Sumário

Histórico de revisão	2
1. Ponto de Função	
1.1. Cálculo do Ponto de Função	
1.2. Contagem Total	
1.3. Questões	
1.4. Resultados	5
2. Lista de Riscos	5
2.1. Formulário de Riscos	5

# 1. Ponto de Função

## 1.1. Cálculo do Ponto de Função

FP = Contagem total \* [ 0,65 + 0,01 \*∑ ( Fi ) ]

FP	24 FP
Fi	27
Contagem total	26

Pontos de função totais por mês	10 FP
Integrantes	5
Pontos de função por integrante/mês	02 FP

	R\$ 3.422,19	
Salário médio do analista programador c#		Fonte: Catho

Tempo para desenvolvimento 2,392 meses
--

Custo do sistema	R\$ 40.929,39
------------------	---------------

#### 1.2. Contagem Total

Domínio de informação	Contagem	Simples	Médio	Complexo	Resultado
Entradas externas	4	1			12
Saídas externas	1	1			4
Consultas externas	1	1			3
Arquivos Lógicos Internos	1	1			7
Arquivos de Interface Externos	0				0
			SOMA	1	26

#### 1.3. Questões

Questão	Nada importante					Absolutamente essencial
	0	1	2	3	4	5
O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis ?						1
São necessárias comunicações de dados especializadas ?	1					
Há funções de processamento distribuído ?	1					
O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado ?				1		
O desempenho é crítico ?			1			
O sistema requer entrada de dados online ?	1					
A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações ?	1					
Os Arquivos Lógicos Internos são atualizados online	1					
As entradas, saídas e consultas são complexas ?		1				
O processamento interno é complexo ?		1				
O código é projetado para ser reutilizável ?			1			
A instalação está incluída no projeto ?						1
O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações ?						1
A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário ?				1		
Resultado	0	2	4	6	0	15
Soma	27					

#### 1.4. Resultados

PREVISTO					
Pontos de função do sistema	24 FP				
Pontos de função dos					
desenvolvedores	10 FP/mês				
Tempo previsto para					
desenvolvimento	2,4 meses				
Custo do sistema	R\$ 40.929,39				

OCORRIDO					
Tempo decorrido de desenvolvimento	1,84	meses			

#### 2. Lista de Riscos

Os riscos que podem prejudicar o projeto são:

- Desistência da disciplina;
- Falecimento de um integrante;
- Falta de recursos financeiros por parte do cliente;
- Atraso no cronograma;
- Mudança de requisitos;
- Cancelamento/Suspensão do projeto;
- Conflito entre os stakeholders;

#### 2.1. Formulário de Riscos

01	12/05/2017	Baixa	Médio			
Integrante do grupo desistir da disciplina.						
Boa comunicação entre os integrantes do grupo, para que todos estejam sempre motivados a participar do projeto.						
Adaptar as atividades para o número atual de integrantes.						
Sob controle. André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.						

02	12/05/2017	Baixa	Médio
Integrante do grupo falecer.			
Tomar atitudes seguras.			
Adaptar as atividades para o número atual de integrantes.			
Sob controle. André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.		ayara e Ícaro.	

03	12/05/2017	Baixa	Alto
O cliente não tem verba o suficiente para suprir o projeto.			
Acompanhamento financeiro e estimativas de custos.			

Paralisação do projeto.		
Sob controle.	André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.	

04	12/05/2017	Baixa	Médio
Atraso no cronograma.			
Monitoramento da realização das atividades.			
Adaptar as atividades para o novo cronograma.			
Controlado. André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.			ayara e Ícaro.

05	12/05/2017	Média	Médio
Mudança de requisitos.			
Comunicação com o cliente, e boa utilização dos métodos de elicitação.			
Negociar com o cliente e adaptar o projeto para as mudanças.			
Sob controle.		André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.	

06	18/05/2017	Baixa	Alto
Cancelamento/Suspensão do projeto			
Elaboração correta e coerente do plano de riscos e boa comunicação entre o grupo e o cliente			
Cumprimento das devidas clausulas do contrato, devendo haver pagamento de multa			
Sob controle. André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.			ayara e Ícaro.

07	18/05/2017	Baixa	Médio
Conflito entre os stakeholders			
Desenvolver o software de maneira a cumprir os requisitos de ambos os clientes; tentativa de			
conciliação de requisitos			
Negociar com os clientes e realizar adaptações necessárias.			
Sob controle. André, Caio, Pedro, Mayara e Ícaro.		Pedro, Mayara e Ícaro.	

.